

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025



MUNICIPIO: EPITACIO HUERTA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERAL										COMAC					ENTIDAD FINANCIERA				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		COD	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE APROBACIÓN (Aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE DE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
					CANTIDAD/UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCIÓN											
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS	EPITACIO HUERTA	VARIAS	ADMINISTRACION DIRECTA	COMPLEMENTARIO	30 KM	18000	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	281.032.410.132.802	18	12355-001-0004-0001-0010	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,488,300.00	0	0	\$ 1,488,300.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD ESTANZUELA LOS LULOS.	EPITACIO HUERTA	ESTANZUELA LOS LULOS	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	220	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	12355-001-0004-0001-0010	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 550,000.00	0	0	\$ 550,000.00	0	0
MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LOCALIDADES VARIAS	EPITACIO HUERTA	VARIAS	ADMINISTRACION DIRECTA	COMPLEMENTARIO	280 KM	16200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2.61032E+14	18	12355-001-0004-0001-0009	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	0	0	\$ 1,000,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPARTIVO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD YEREBE CABEZAS	EPITACIO HUERTA	YEREBE CABEZAS	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	320 ML	250	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61204	18	12355-001-0004-0001-0010	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	0	0	\$ 320,000.00	0	0
REHABILITACIÓN DE CALLES EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS	EPITACIO HUERTA	VARIAS	ADMINISTRACION DIRECTA	COMPLEMENTARIO	30 KM	18200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	281.032.410.132.802	18	12355-001-0004-0001-0010	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	0	0	\$ 1,500,000.00	0	0

CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS.	EPITACIO HUERTA	VARIAS	ADMINISTRACION DIRECTA	COMPLEMENTARIO	1200 M2	300	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	1235481481405	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$	1,400,000.00	0	0
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD PIEDRALARGA	EPITACIO HUERTA	PIEDRALARGA	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	320 ML	200	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61204	18	1235481481204	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$	520,000.00	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EPITACIO HUERTA, COLONIA JARDINES	EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	340	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	1235481481405	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$	580,000.00	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN BERNARDO	EPITACIO HUERTA	SAN BERNARDO	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	380	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	1235481481405	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$	580,000.00	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EL CARMEN ASTILLERO	EPITACIO HUERTA	EL CARMEN ASTILLERO	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	320	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	1235481481405	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$	580,000.00	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN VICENTE	EPITACIO HUERTA	SAN VICENTE	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	190	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	1235481481405	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$	580,000.00	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LA MARGARITA	EPITACIO HUERTA	LA MARGARITA	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	230	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	1235481481405	NO	ACTA 011, 27/12/2024	\$	580,000.00	0	0

ABRIGADERO AGRICOLA EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS	EPTIACIO HUERTA	VIARIAS	CONTRATO	DIRECTO	7500 M2	286	520	FIB-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61203	18	12354-613-61203	NO	ACTA 011, 271722024	\$	1,500,000.00	0	0	0
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDAD EPTIACIO HUERTA	EPTIACIO HUERTA	EPTIACIO HUERTA	CONTRATO	DIRECTO	500 ML	250	520	FIB-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61306	18	12354-613-61306	NO	ACTA 011, 271722024	\$	1,000,000.00	0	0	0
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDAD EPTIACIO HUERTA	EPTIACIO HUERTA	EPTIACIO HUERTA	CONTRATO	DIRECTO	50 ML	80	520	FIB-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61403	18	12354-614-61403	NO	ACTA 011, 271722024	\$	140,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE PISO FRIO EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS	EPTIACIO HUERTA	VARIAS	CONTRATO	DIRECTO	1420 M2	320	520	FIB-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61101	18	12354-611-61101	NO	ACTA 011, 271722024	\$	1,420,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDAD LA PALMA	EPTIACIO HUERTA	LA PALMA	CONTRATO	DIRECTO	50 ML	110	520	FIB-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	12354-614-61405	NO	ACTA 011, 271722024	\$	150,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDAD SANTA GENOVEVA	EPTIACIO HUERTA	SANTA GENOVEVA	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	215	520	FIB-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	12354-614-61405	NO	ACTA 011, 271722024	\$	580,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDADES LAS HORRIGAS	EPTIACIO HUERTA	LAS HORRIGAS	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	180	520	FIB-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	61405	18	12354-614-61405	NO	ACTA 011, 271722024	\$	560,000.00	0	0	0

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRIEN EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDADES VARIAS	EPTIACIO HUERTA	LOCALIDADES VARIAS	CONTRATO	DIRECTO	800 M2	300	FIL-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL												1,400,000.00	0	0	0	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD MOLINOS DE CABALLERO	EPTIACIO HUERTA	MOLINOS DE CABALLERO	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	800 M2	350	FIL-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL													580,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EPTIACIO HUERTA, LOCALIDAD DOLORES.	EPTIACIO HUERTA	LOS DOLORES	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	18 M2	300	FIL-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL													300,000.00	0	0	0
AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA ECETI EN EPTIACIO HUERTA LOCALIDAD EPTIACIO HUERTA	EPTIACIO HUERTA	EPTIACIO HUERTA	CONTRATO	DIRECTO	140 M2	420	FIL-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL													400,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD EJIDO NVO CORONEO FRACCION SAUTULLO	EPTIACIO HUERTA	EJIDO NVO CORONEO FRACCION SAUTULLO	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	360	FIL-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL													580,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORIVO EN LOCALIDAD MOLINOS DE CABALLERO	EPTIACIO HUERTA	MOLINOS DE CABALLERO	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	332 M2	254	FIL-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL													100,000.00	0	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD CANINO Y PEDREGAL	EPTIACIO HUERTA	CANINO Y PEDREGAL	CONTRATO	COMPLEMENTARIO	600 M2	350	FIL-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL													580,000.00	0	0	0

ANEJO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025



MUNICIPIO: ERITACIO HUERTA

DE L_01_DE_ENERO_ AL_31_DE_DICIEMBRE_ DELAÑO_ 2025_

ESTRUCTURA FINANCIERA (en miles de pesos colombianos)													
FECHA DE EJECUCION (mes/año)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (modificado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (comprómiso)	MONTO TOTAL (comprómiso)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprómiso)	PARTICIPACIONES (comprómiso)	APORTACIONES (comprómiso)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (comprómiso)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (comprómiso)
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,420,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,420,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -



ANEJO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025


MUNICIPIO: EPTACIO HUERTA


DE L_01_DE_ENERO_ AL_31_DE_DICIEMBRE_ DEL_AÑO_ 2025_


NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (devengado)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE DE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (devengado)	ESTRUCTURAS FINANCIERAS			RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (efectivo)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (efectivo)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (efectivo)
							MONTO TOTAL (efectivo)	INGRESOS DE FUENTE DE LOCAL (efectivo)	PARTICIPACIONES (efectivo)			
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,488,360.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ACTA 011, 27/12/2024	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 440,000.00	\$ -	\$ 440,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 440,000.00	\$ -	\$ -	\$ 440,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ 580,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ 580,000.00	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -
SUMA	\$ 24,608,360.00	\$ 0	\$ 24,608,360.00	SUMA	\$ 24,608,360.00	\$ 0	\$ 0	\$ 24,608,360.00	\$ 0	\$ 0


NOTAS:


RESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 LIC. FRANCISCO MAYA MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024 - 2027


SINDICATURA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. ARACELI COLÍN PÉREZ CANO
 SINDICA MUNICIPAL
 2024 - 2027


TESORERÍA MUNICIPAL
 PROF. HONORIO PÉREZ CANO
 TESORERA MUNICIPAL


CONTRALORIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 L.A. OSCAR CHÁVEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2024 - 2027


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
 ING. GUILLERMO JAVIER PRADO YÁÑEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO: EPTIACIO HUERTA

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025



DE L_01_DE_ENERO_AL_31_DE_DICIEMBRE_DEL_AÑO_2025.

ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento aprobado)										ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento cuatrimestral)									
NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (pagado)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE DE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO APROBADO (por aplicar)	MONTO TOTAL (por aplicar)	INGRESOS DE FUENTE DE LOCAL (por aplicar)	PARTICIPACIONES (por aplicar)	APORTACIONES (por aplicar)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por aplicar)	RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS (por aplicar)					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -	\$ 1,488,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 14.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.00	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 577,427.22	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 2,572.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,572.78	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 988,827.28	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,172.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,172.72	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 318,884.92	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,415.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,415.08	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,489,841.40	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 158.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.60	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,382,259.60	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 17,740.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,740.40	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 318,898.45	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,401.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,401.55	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 577,483.71	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 2,516.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,516.29	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 577,842.37	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 2,757.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,757.63	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 576,851.63	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 3,148.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,148.37	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 577,107.01	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 2,892.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892.99	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 449,288.69	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 130,711.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,711.31	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,491,173.70	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 8,826.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,826.30	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 995,652.89	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 4,347.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,347.11	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,379,264.45	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,239,264.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,239,264.45	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 149,201.75	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,270,798.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,270,798.25	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 403,319.99	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 253,319.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,319.99	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 576,874.80	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 3,125.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,125.20	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 580,000.00	\$ -	\$ -	\$ 577,107.01	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 2,892.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,892.99	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 199,110.54	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 889.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 889.46	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 1,920,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,911,194.21	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 8,805.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,805.79	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 99,447.83	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 552.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552.17	\$ -					
ACTA 011, 27/12/2024	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 596,890.48	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA 011, 27/12/2024	\$ 3,109.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,109.52	\$ -					

